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1. ANEJO 14 - PROGRAMA DE TRABAJOS
1.1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (RDL
3/2011), se incluye a continuacién con caracter meramente indicativo la programacion de las obras.

Se han considerado las actividades correspondientes a las unidades de obra mas importantes, los equipos
mas adecuados para su ejecucion y sus rendimientos medios previsibles, asi como la I6gica del proceso de
construccion de las obras.

Por tanto se adjunta un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo
total estimado para la terminacion de las mismas, con indicacién de las inversiones previstas en cada
actividad y mes durante todo el plazo de ejecucion.

El contratista, antes del comienzo de las obras, presentara un programa de trabajos desarrollado, que se
sometera a la aprobacion de la propiedad y del director de obra.

2. IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES

Partiendo de la estructura del Presupuesto elaborado, se ha realizado una estructuracion del plan de obra
segun los mismos capitulos incluidos en el mismo (véase Documento n° 4: Presupuesto).

3. INSTALACION DE OBRA

En primer lugar, se instalara el centro de trabajo, formado por casetas de obra, como oficina de obra,
vestuario, duchas y servicios, almacén de pequefios materiales. Las casetas de obra contaran con
acometidas de energia eléctrica y de agua potable. El espacio para el centro de trabajo no debe interferir
con el futuro desarrollo de la obra.

El acopio de materiales se realizara en las zonas libres, dentro de la superficie ocupada por las obras, y su
ubicacidn sera posterior a la aprobacion de la Direccion de Obra.

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Las actividades a desarrollar en la obra se describen a continuacion
4.1. IMPLANTACION

Comprendera el tiempo necesario para realizar el replanteo de los ejes, los limites de la zona a urbanizar,
ubicar centro de trabajo, vestuarios, etc

4.2. DEMOLICIONES

Una vez replanteados los ejes, comienzan las labores de las demoliciones que afectan al inicio del
movimiento de tierras. La totalidad de esta actividad se realizard conforme se vayan efectuando las
reposiciones correspondientes.

4.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Una vez replanteados los ejes se da comienzo al movimiento de tierras, efectuando el desbroce de la
cubierta de tierra vegetal, para luego continuar, en el caso de desmonte, con la excavacion del terreno hasta
el fondo de excavacion.

4.4, RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO

Alcanzada la cota de fondo de caja de la excavacién y la de explanada en terraplén, se procede al inicio de
la implantacién de la red de saneamiento procurando ir terminando calles enteras para que se pueda
empezar a extender y compactar la capa de zahorras.

Se procedera inicialmente a la excavacién de la zanja, a continuacion se tomaran las pendientes y se
colocaran los tubos. Las pruebas de estanqueidad se realizardn por tramos correspondientes a viales para,
a continuacion, proceder a su cubricion.

La colocacion de la tuberia puede ser solapada con el tajo de la excavacion en zanja.
4.5, DESVIO DE ACEQUIA “NUEVA”

Una vez colocadas las tuberias de saneamiento y drenaje se realizara el desvio de la acequia de riego con
la ejecucion de las estructuras de los canales, sifones y muros prefabricados de hormigén armado.
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4.6. CAPAS GRANULARES

Antes de comenzar la realizacion de zanjas y con el fin de evitar que una lluvia ocasional pueda convertir el
fondo de caja en una zona intransitable, se extendera y compactara la capa completa de zahorras,
realizandose esta actividad a la vez que la compactacion del fondo de caja de la excavacién, para terminar
ambas en un corto espacio de tiempo.

A continuacién se procedera a la colocacién de los distintos servicios, empezando por el que se encuentra a
mayor profundidad y continuando en sentido ascendente. En este sentido se empezara por la ejecucién de
los cruces de los servicios en calzada antes de los proyectados en las aceras.

4.7. INSTALACIONES ELECTRICAS

Ademas de la ejecucion de las canalizaciones y cableado tanto de media como de baja tensién, se incluye
en esta actividad la colocacion de los edificios prefabricados para centros de transformacion.

Una vez colocado el edificio del centro de transformacion se ejecutaran las zanjas colocando la base de
hormigén, los tubos corrugados flexibles y el recubrimiento de hormigdén en masa. Por Ultimo se taparan las
zanjas con material procedente de la pro Red de agua potable pia excavacién o de préstamo.

4.8. RED DE AGUA POTABLE

En primer lugar se excava la zanja para luego proceder a la colocacién de la cama sobre la que asienta el
tubo que, una vez colocado, se recubre con arena, dejando libres las juntas hasta la realizacion de la
prueba de estanqueidad.

La retro-excavadora que se encargara de la realizacion de la zanja realizara, ademas, trabajos varios de
apoyo a los montadores de las tuberias.

4.9. RED DE TELEFONIA

El procedimiento de actuacion es analogo al anterior, ocupandose el equipo montador de los tubos de PVC
del recubrimiento de los mismos con hormigon.

Terminada la red de telefonia, se procedera al mandrilado de la misma, por si resulta alguna zona dafiada y
necesita reparacion (resulta mas facil y econémico realizarlo en este momento).

Para la realizacion de las arquetas y camaras, se empleara a un equipo formado por un oficial y dos
peones, apoyados por un camién pluma cuando lo precisen.

4.10. RED DE RIEGO

El procedimiento y los equipos empleados en su realizacion resultan totalmente anélogos a los utilizados en
la red de abastecimiento de agua potable.

4.11. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

No se incluye en esta actividad la colocacion de los puntos de luz, pero si la ejecucion de las arquetas
necesarias y la formacioén de las bases de los puntos de luz. La obra civil se simultaneara con la colocacion
de la zahorra en las aceras, con el fin de que se encuentre terminada antes del inicio del extendido del
hormigén de las aceras.

Terminada la colocacion de los conductos, se procedera al mandrilado de la red por las razones expuestas
anteriormente.

4.12. ENCINTADOS

Una vez alcanzada la cota de explanada, se replantea la linea de bordillo, se vierte el hormigén de
cimentacion y se coloca el bordillo.

Esta actividad conviene ejecutada, antes que los servicios; servira, de este modo, de linea fisica de apoyo
para el replanteo de los mismos.

4.13. SOLERA DE HORMIGON EN ACERAS

Una vez colocados los bordillos de tramos completos de acera y terminados los servicios, se procedera a la
excavacion y colocacion de los pernos de anclaje de los baculos de las farolas de ese tramo, para realizar
las cimentaciones de dichas farolas a la vez que se extiende el hormigon de solera de las aceras,
aprovechando mejor de esta manera los medios disponibles.
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Terminado el vertido del hormigon en las aceras, se colocara la sefializacion vertical, para lo cual se habra
dejado un tubo de PVC a modo de encofrado perdido en el hormigén de la acera, en posicién vertical en los
puntos correspondientes a cada sefial, que servira para situar el poste posteriormente.

Terminados tramos de solera de acera, se procedera al cableado de la instalacion eléctrica.

Iniciadas las operaciones descritas anteriormente y encontrandose endurecido el hormigoén vertido, se podra
empezar el pavimentado de las aceras.

4.14. JARDINERIA Y MOBILIARIO URBAN

Iniciada la colocacion de la losa de hormigén en aceras, se procedera a la colocacién del mobiliario urbano.
La plantacion de arbolado y tapizantes en las zonas verdes se hara una vez acondicionado los terrenos
para ello.

4.15. FIRMES BITUMINOSOS

Conforme se disponga de zonas en las que la jardineria esté concluida, se procedera a extender las capas
de firme bituminoso.

4.16. SENALIZACION

Finalmente, se procedera al pintado de la sefalizacion horizontal, asi como a la colocacién de la
sefalizacion vertical, conforme dispongamos de tramos en los que el aglomerado haya finalizado. La
sefalizacion vertical puede realizarse a la vez que la ejecucién del pavimento de las aceras.

5. PLANIFICACION TEMPORAL

La programacion de las obras consiste en prever los medios y procedimientos a emplear para la
construccion de las mismas, y el momento temporal de realizacién de las diversas actividades o trabajos, de
modo que permitan llevarla a cabo, optimizando el coste, el plazo de ejecucion y la calidad.

Se estima una duracion de las obras de SEIS (6) meses.

A continuacién se adjunta el plan de obra del programa de trabajos:
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