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1. ANEJO 14 – PROGRAMA DE TRABAJOS  

1.1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 
3/2011), se incluye a continuación con carácter meramente indicativo la programación de las obras. 

Se han considerado las actividades correspondientes a las unidades de obra más importantes, los equipos 
más adecuados para su ejecución y sus rendimientos medios previsibles, así como la lógica del proceso de 
construcción de las obras. 

Por tanto se adjunta un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo 
total estimado para la terminación de las mismas, con indicación de las inversiones previstas en cada 
actividad y mes durante todo el plazo de ejecución. 

El contratista, antes del comienzo de las obras, presentará un programa de trabajos desarrollado, que se 
someterá a la aprobación de la propiedad y del director de obra. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Partiendo de la estructura del Presupuesto elaborado, se ha realizado una estructuración del plan de obra 
según los mismos capítulos incluidos en el mismo (véase Documento nº 4: Presupuesto). 

3. INSTALACIÓN DE OBRA 

En primer lugar, se instalará el centro de trabajo, formado por casetas de obra, como oficina de obra, 
vestuario, duchas y servicios, almacén de pequeños materiales. Las casetas de obra contarán con 
acometidas de energía eléctrica y de agua potable. El espacio para el centro de trabajo no debe interferir 
con el futuro desarrollo de la obra. 

El acopio de materiales se realizará en las zonas libres, dentro de la superficie ocupada por las obras, y su 
ubicación será posterior a la aprobación de la Dirección de Obra. 

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Las actividades a desarrollar en la obra se describen a continuación 

4.1. IMPLANTACIÓN 

Comprenderá el tiempo necesario para realizar el replanteo de los ejes, los límites de la zona a urbanizar, 
ubicar centro de trabajo, vestuarios, etc 

4.2. DEMOLICIONES 

Una vez replanteados los ejes, comienzan las labores de las demoliciones que afectan al inicio del 
movimiento de tierras. La totalidad de esta actividad se realizará conforme se vayan efectuando las 
reposiciones correspondientes. 

4.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Una vez replanteados los ejes se da comienzo al movimiento de tierras, efectuando el desbroce de la 
cubierta de tierra vegetal, para luego continuar, en el caso de desmonte, con la excavación del terreno hasta 
el fondo de excavación.  

4.4. RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Alcanzada la cota de fondo de caja de la excavación y la de explanada en terraplén, se procede al inicio de 
la implantación de la red de saneamiento procurando ir terminando calles enteras para que se pueda 
empezar a extender y compactar la capa de zahorras. 

Se procederá inicialmente a la excavación de la zanja, a continuación se tomarán las pendientes y se 
colocarán los tubos. Las pruebas de estanqueidad se realizarán por tramos correspondientes a viales para, 
a continuación, proceder a su cubrición.  

La colocación de la tubería puede ser solapada con el tajo de la excavación en zanja. 

4.5. DESVÍO DE ACEQUIA “NUEVA” 

Una vez colocadas las tuberías de saneamiento y drenaje se realizará el desvío de la acequia de riego con 
la ejecución de las estructuras de los canales, sifones y muros prefabricados de hormigón armado. 
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4.6. CAPAS GRANULARES 

Antes de comenzar la realización de zanjas y con el fin de evitar que una lluvia ocasional pueda convertir el 
fondo de caja en una zona intransitable, se extenderá y compactará la capa completa de zahorras, 
realizándose esta actividad a la vez que la compactación del fondo de caja de la excavación, para terminar 
ambas en un corto espacio de tiempo. 

A continuación se procederá a la colocación de los distintos servicios, empezando por el que se encuentra a 
mayor profundidad y continuando en sentido ascendente. En este sentido se empezará por la ejecución de 
los cruces de los servicios en calzada antes de los proyectados en las aceras. 

4.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Además de la ejecución de las canalizaciones y cableado tanto de media como de baja tensión, se incluye 
en esta actividad la colocación de los edificios prefabricados para centros de transformación. 

Una vez colocado el edificio del centro de transformación se ejecutarán las zanjas colocando la base de 
hormigón, los tubos corrugados flexibles y el recubrimiento de hormigón en masa. Por último se taparán las 
zanjas con material procedente de la pro Red de agua potable pia excavación o de préstamo. 

4.8. RED DE AGUA POTABLE 

En primer lugar se excava la zanja para luego proceder a la colocación de la cama sobre la que asienta el 
tubo que, una vez colocado, se recubre con arena, dejando libres las juntas hasta la realización de la 
prueba de estanqueidad. 

La retro-excavadora que se encargará de la realización de la zanja realizará, además, trabajos varios de 
apoyo a los montadores de las tuberías. 

4.9. RED DE TELEFONÍA 

El procedimiento de actuación es análogo al anterior, ocupándose el equipo montador de los tubos de PVC 
del recubrimiento de los mismos con hormigón. 

Terminada la red de telefonía, se procederá al mandrilado de la misma, por si resulta alguna zona dañada y 
necesita reparación (resulta más fácil y económico realizarlo en este momento). 

Para la realización de las arquetas y cámaras, se empleará a un equipo formado por un oficial y dos 
peones, apoyados por un camión pluma cuando lo precisen. 

4.10. RED DE RIEGO 

El procedimiento y los equipos empleados en su realización resultan totalmente análogos a los utilizados en 
la red de abastecimiento de agua potable. 

4.11. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

No se incluye en esta actividad la colocación de los puntos de luz, pero sí la ejecución de las arquetas 
necesarias y la formación de las bases de los puntos de luz. La obra civil se simultaneará con la colocación 
de la zahorra en las aceras, con el fin de que se encuentre terminada antes del inicio del extendido del 
hormigón de las aceras. 

Terminada la colocación de los conductos, se procederá al mandrilado de la red por las razones expuestas 
anteriormente. 

4.12. ENCINTADOS 

Una vez alcanzada la cota de explanada, se replantea la línea de bordillo, se vierte el hormigón de 
cimentación y se coloca el bordillo. 

Esta actividad conviene ejecutada, antes que los servicios; servirá, de este modo, de línea física de apoyo 
para el replanteo de los mismos. 

4.13. SOLERA DE HORMIGÓN EN ACERAS 

Una vez colocados los bordillos de tramos completos de acera y terminados los servicios, se procederá a la 
excavación y colocación de los pernos de anclaje de los báculos de las farolas de ese tramo, para realizar 
las cimentaciones de dichas farolas a la vez que se extiende el hormigón de solera de las aceras, 
aprovechando mejor de esta manera los medios disponibles. 
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Terminado el vertido del hormigón en las aceras, se colocará la señalización vertical, para lo cual se habrá 
dejado un tubo de PVC a modo de encofrado perdido en el hormigón de la acera, en posición vertical en los 
puntos correspondientes a cada señal, que servirá para situar el poste posteriormente. 

Terminados tramos de solera de acera, se procederá al cableado de la instalación eléctrica. 

Iniciadas las operaciones descritas anteriormente y encontrándose endurecido el hormigón vertido, se podrá 
empezar el pavimentado de las aceras. 

4.14. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBAN 

Iniciada la colocación de la losa de hormigón en aceras, se procederá a la colocación del mobiliario urbano. 
La plantación de arbolado y tapizantes en las zonas verdes se hará una vez acondicionado los terrenos 
para ello. 

4.15. FIRMES BITUMINOSOS 

Conforme se disponga de zonas en las que la jardinería esté concluida, se procederá a extender las capas 
de firme bituminoso. 

4.16. SEÑALIZACIÓN 

Finalmente, se procederá al pintado de la señalización horizontal, así como a la colocación de la 
señalización vertical, conforme dispongamos de tramos en los que el aglomerado haya finalizado. La 
señalización vertical puede realizarse a la vez que la ejecución del pavimento de las aceras. 

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La programación de las obras consiste en prever los medios y procedimientos a emplear para la 
construcción de las mismas, y el momento temporal de realización de las diversas actividades o trabajos, de 
modo que permitan llevarla a cabo, optimizando el coste, el plazo de ejecución y la calidad. 

Se estima una duración de las obras de SEIS (6) meses. 

A continuación se adjunta el plan de obra del programa de trabajos: 
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